

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации города Ессентуки

С.В. Хуртаев

2018г.



Утверждаю:

Первый заместитель генерального директора

АО "Энергоресурсы"

А.А. Димитров

2018г.



График

остановки котельных, ЦТП и тепловых сетей АО "Энергоресурсы"

на профилактический ремонт в 2018г.

круглогодичные котельные

№ п/п	Котельная №	Адрес	Месяц					Период остановки
			май	июнь	июль	август	сентябрь	
<i>Участок №3</i>								
1	2	Вокзальная, 37а				xxxxx		19.07-01.08
<i>Участок №4</i>								
2	1	Железноводская, 90		xxxx				14.06-27.06
3	3	Пятигорская, 118			xxxxx			28.06-11.07
4	21	Пятигорская, 124а				xxxxx		19.07-01.08
<i>Участок №1</i>								
5	6	Фрунзе, 5	xxxxx					17.05-30.05
6	9	Партизанская, 4		xxxxx				31.05 - 13.06
7	10	Кисловодская, 201		xxxxx				14.06-27.06
8	23	Шосейная, 111					xxxxx	30.08-12.09
<i>Участок №2</i>								
9	5	Лермонтова, 56	xxxxx					10.05-23.05
10	7	Пушкина, 122				xxxxx		09.08-22.08
11	16	Попова, 49				xxxxx		26.07-08.08
12	17	Маяковского, 47		xxxxx				07.06-20.06
<i>Участок №5</i>								
13	4	Никольская, 5	xxxxx					17.05-30.05

сезонные котельные

№ п/п	Котельная	Адрес	Месяц					Период остановки
			май	июнь	июль	август	сентябрь	
<i>Участок №3</i>								
14	14	Кисловодская, 12				xxxxx		09.08-22.08
<i>Участок №5</i>								
15	12	Иглина, 4 п. Золотушка			xxxxx			19.07-01.08
<i>Участок №1</i>								
16	8	Шосейная, 14	xxxxx					03.05-16.05
17	11	Новая, 5 п. Б. Уголь			xxxxx			05.07-18.07

мини-котельные

№ п/п	Котельная	Адрес	Месяц					Период остановки
			май	июнь	июль	август	сентябрь	
18	18	Горького, 82			xxxxx			05.07-18.07
20	20	Маркова, 55	xxxxx					03.05-16.05

Примечание: О возможных изменениях сроков останова и пуска котельных, ЦТП и тепловых сетей будет сообщено дополнительно.

Главный инженер АО "Энергоресурсы"

Д.Б. Низамутдинов