

Согласовано:

Первый заместитель главы
администрации города Ессентуки
Е.В. Герасимов
« » 2019г.



Утверждаю:
Генеральный директор
АО "Энергоресурсы"
А.А. Димитров
« » 2019г.

График
остановки котельных, ЦТП и тепловых сетей АО "Энергоресурсы"
на профилактический ремонт в 2019г.

№ п/п	Котельная №	Адрес	Месяц					Период остановки
			май	июнь	июль	август	сентябрь	
1	1	ул. Железноводская, 90		xxxxx				13.06-26.06
2	2	ул. Вокзальная, 37а			xxxxx			17.07-30.07
3	3	ул. Пятигорская, 118		xxxxx				26.06-09.07
4	4	ул. Никольская, 5	xxxxx					29.05-11.06
5	5	ул. Лермонтова, 56	xxxxx					15.05-28.05
6	6	ул. Фрунзе, 5	xxxxx					15.05-28.05
7	7	ул. Пушкина, 122				xxxxx		07.08-20.08
8	8	ул. Шоссейная, 14	xxxxx					08.05-21.05
9	9	ул. Партизанская, 4	xxxxx					29.05-11.06
10	10	ул. Кисловодская, 201		xxxxx				12.06-25.06
11	11	ул. Новая, 5 п. Б. Уголь			xxxxx			03.07-16.07
12	12	ул. Иглина, 4 п. Золотушка			xxxxx			17.07-30.07
13	14	Кисловодская, 12				xxxxx		07.08-20.08
14	16	Попова, 49			xxxxx			24.07-06.08
15	17	Маяковского, 47		xxxxx				05.06-18.06
16	18	Горького, 82			xxxxx			03.07-16.07
17	20	Маркова, 55	xxxxx					08.05-21.05
18	21	Пятигорская, 124а			xxxxx			17.07-30.07
19	23	Шоссейная, 111				xxxxx		28.08-10.09

Примечание: О возможных изменениях сроков останова и пуска котельных, ЦТП и тепловых сетей будет сообщено дополнительно.

Главный инженер АО "Энергоресурсы"

Д.Б. Низамутдинов